PREFEITURA DE CAMPINAS			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
EMPRESA	PROTOCOLO		MEDIÇÃO Nº	3	
CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA					
	CONVENIO	952802/2023	PERIODO	01/08/2026 a 31/08/2026	
OBJETO					
FRESAGEM E RECAPEAMENTO COM CBUQ COM CONTROLE TECNOLOGICO, NA AV. MARIO GARNERO – CAM-440 E RUA DR. JOÃO CARLOS MACARINI, CAMPINAS-SP – FASES 1 e 2.	REC. PROP		CONTRATO / MEDIÇÃO ATUAL	R$ 1.447.686,15	R$ 458.830,98

EVENTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				EXECUTADO FINANCEIRO (R$)			
		ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO E ENCARREGADO		100,00%	100,00%	R$ 2.015,74	R$ -	R$ 2.015,74	R$ 2.015,74
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA		100,00%	100,00%	R$ 602,57	R$ -	R$ 602,57	R$ 602,57
3	CANTEIRO DE OBRAS		100,00%	100,00%	R$ 87,75	R$ -	R$ 87,75	R$ 87,75
4	LOCAÇÃO BANHEIROS QUÍMICOS - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		100,00%	100,00%	R$ 225,33	R$ -	R$ 225,33	R$ 225,33
5	SERVIÇOS FINAIS NO CANTEIRO DE OBRAS		100,00%	100,00%	R$ 1.303,10	R$ -	R$ 1.303,10	R$ 1.303,10
6	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00%		100,00%	R$ 2.392,14	R$ 2.392,14	R$ -	R$ 2.392,14
7	PLACA DE OBRA - CEF	100,00%		100,00%	R$ 3.313,93	R$ 3.313,93	R$ -	R$ 3.313,93
8	DEMOLIÇÕES: RAMPAS E RESÍDUO DE CONCRETO				R$ 58,41	R$ -	R$ -	R$ -
9	DEMOLIÇÕES: GUIAS E SARJETAS				R$ 798,05	R$ -	R$ -	R$ -
10	SERVIÇOS DE FRESAGEM	100,00%		100,00%	R$ 27.378,39	R$ 27.378,39	R$ -	R$ 27.378,39
11	RECAPEAMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ NA ESPESSURA DE 3 CM	100,00%		100,00%	R$ 132.492,79	R$ 132.492,79	R$ -	R$ 132.492,79
12	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS				R$ 3.891,20	R$ -	R$ -	R$ -
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: LIMPEZA DE BOCA DE LOBO	62,97%	37,03%	100,00%	R$ 227,12	R$ 143,02	R$ 84,10	R$ 227,12
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO		100,00%	100,00%	R$ 540,75	R$ -	R$ 540,75	R$ 540,75
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: ADEQUAÇÃO DE TAMPA METÁLICA DE		100,00%	100,00%	R$ 132,27	R$ -	R$ 132,27	R$ 132,27
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: ALTEAMENTO DE TAMPÕES				R$ 214,16	R$ -	R$ -	R$ -
17	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		100,00%	100,00%	R$ 8.430,80	R$ -	R$ 8.430,80	R$ 8.430,80
18	SINALIZAÇÃO - DISPOSITIVOS AUXILIARES		100,00%	100,00%	R$ 2.074,42	R$ -	R$ 2.074,42	R$ 2.074,42
19	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		100,00%	100,00%	R$ 2.392,14	R$ -	R$ 2.392,14	R$ 2.392,14
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO E ENCARREGADO	100,00%		100,00%	R$ 15.017,61	R$ 15.017,61	R$ -	R$ 15.017,61
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA	100,00%		100,00%	R$ 4.489,28	R$ 4.489,28	R$ -	R$ 4.489,28
22	LOCAÇÃO DE CONTAINER - CANTEIRO DE OBRAS	100,00%		100,00%	R$ 663,03	R$ 663,03	R$ -	R$ 663,03
23	LOCAÇÃO BANHEIROS QUÍMICOS - ACOMPANHAMENTO DE OBRA	100,00%		100,00%	R$ 1.702,48	R$ 1.702,48	R$ -	R$ 1.702,48
24	PLACA DE OBRA - PMC	100,00%		100,00%	R$ 3.313,93	R$ 3.313,93	R$ -	R$ 3.313,93
25	DEMOLIÇÕES: RAMPAS E RESÍDUO DE CONCRETO				R$ 807,30	R$ -	R$ -	R$ -
26	DEMOLIÇÕES: GUIAS E SARJETAS				R$ 1.864,67	R$ -	R$ -	R$ -
27	REMOÇÃO DE ÁRVORE				R$ 596,36	R$ -	R$ -	R$ -
28	REMOÇÃO DE ROCHA				R$ 20,91	R$ -	R$ -	R$ -
29	SERVIÇOS DE FRESAGEM	100,00%		100,00%	R$ 187.474,04	R$ 187.474,04	R$ -	R$ 187.474,04
30	RECAPEAMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ NA ESPESSURA DE 3 CM	60,00%	40,00%	100,00%	R$ 907.121,70	R$ 544.273,02	R$ 362.848,68	R$ 907.121,70
31	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS				R$ 9.638,70	R$ -	R$ -	R$ -
32	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: EXECUÇÃO DE PASSEIO		20,00%	20,00%	R$ 50.172,80	R$ -	R$ 10.034,56	R$ 10.034,56
33	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: LIMPEZA DE BOCA DE LOBO	100,00%		100,00%	R$ 420,50	R$ 420,50	R$ -	R$ 420,50
34	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BOCA				R$ 4.793,76	R$ -	R$ -	R$ -
35	SERVIÇOS COMPLEMENTARES: ALTEAMENTO DE TAMPÕES				R$ 2.959,26	R$ -	R$ -	R$ -
36	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		100,00%	100,00%	R$ 50.151,50	R$ -	R$ 50.151,50	R$ 50.151,50
37	SINALIZAÇÃO - DISPOSITIVOS AUXILIARES		100,00%	100,00%	R$ 17.907,26	R$ -	R$ 17.907,26	R$ 17.907,26
	TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO (COM BDI)				R$ 1.447.686,15	R$ 923.074,18	R$ 458.830,98	R$ 1.381.905,16

	VALORES	%
VALOR DO CONTRATO	R$ 1.447.686,15	
VALOR DE MEDIÇÃO PRESENTE	R$ 458.830,98	31,69%
VALOR DE MEDIÇÃO ACUMULADO ATUAL	R$ 1.381.905,16	95,46%
SALDO DO CONTRATO A MEDIR	R$ 65.780,99	4,54%

IVANIR ANTONIO BORELLI JUNIOR:21522212817 Assinado de forma digital por IVANIR ANTONIO BORELLI JUNIOR:21522212817 Dados: 2026.09.10 11:50:32 -03'00'

CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
EMPRESA

LUCAS RODRIGUES SALOMAO CONSTANTINO:50395455847 Assinado de forma digital por LUCAS RODRIGUES SALOMAO CONSTANTINO:50395455847 Dados: 2026.09.10 14:08:46 -03'00'

ENG.ª LUCAS R. SALOMÃO CONSTANTINO
COORDENADOR DEP. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

EMILIO COELHO JUNIOR:04963322870 Assinado de forma digital por EMILIO COELHO JUNIOR:04963322870 Dados: 2026.09.10 11:46:05 -03'00'

ENGº EMILIO COELHO JUNIOR
FISCAL DE OBRAS

PERCIO FERREIRA FILHO:21041805896 Assinado de forma digital por PERCIO FERREIRA FILHO:21041805896 Dados: 2026.09.10 14:49:58 -03'00'

ENG.º PERCIO FERREIRA FILHO
(RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PORTARIA 107298/2026 PUBLICADO EM D.O. DO DIA 2/9/2026 - DE 08/09 A 22/09)

CARLOS JOSE BARREIRO:00062124846 Assinado de forma digital por CARLOS JOSE BARREIRO:00062124846 Dados: 2026.09.10 23:04:04 -03'00'

ENGº CARLOS JOSÉ BARREIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA