

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

01

Painel

Introdução

Visão Geral PMSB

Ações: Comuns ao PMSB

Ações: Água

Ações: Esgoto

Ações: Resíduos Sólidos

Ações: Drenagem Urbana

Indicadores: Água 1

Indicadores: Água 2

Indicadores: Esgoto

Indicadores: Resíduos Sólidos

Indicadores: Drenagem Urbana

Indicadores: Saúde Pública

STATUS GERAL - PMSB



Plano Municipal de
Saneamento Básico
Revisão 2018-2028
Campinas-SP

Apresentação do Painel de Saneamento Básico

O Painel de Saneamento Básico de Campinas é mais um avanço desta Gestão Pública, promovendo uma gestão mais eficiente e responsável do saneamento, ampliando a transparência e participação popular no acompanhamento da implantação das **166 ações** previstas na Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB (2024-2033), instituído pelo **Decreto Municipal nº 23.265/24**.

Este portal, pretende disponibilizar em tempo real, a evolução da implantação do PMSB (2024-2033), aumentando a transparência deste processo, proporcionando o acompanhamento da manutenção e expansão do acesso ao saneamento básico no Município de Campinas, monitorando o status das suas ações e da qualidade dos serviços prestados, através de **21 indicadores** anuais de desempenho.

Para mais informações sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Campinas, acessar o Link:

<https://campinas.sp.gov.br/secretaria/clima-meio-ambiente-e-sustentabilidade/pagina/plano-municipal-de-saneamento-basico>

SECRETARIA DO
CLIMA, MEIO AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE



PREFEITURA DE
CAMPINAS

Gestão Municipal 2025 - 2028

Dário Saadi
PREFEITO

Wanderley de Almeida
VICE-PREFEITO

Braz dos Santos Adegas Júnior
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO CLIMA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Ernesto Dimas Paulella
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Carlos Barreiro
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Lair Zambon
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Paulo Sérgio de Andrade
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Manuelito P. Magalhães Júnior
DIRETOR PRESIDENTE DA SANASA

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB



Conforme o **Decreto Municipal nº 23.265/24**, que instituiu a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB (2013-2023) de Campinas, a evolução das ações previstas no PMSB serão monitoradas pelo **Grupo de Acompanhamento Permanente**, instituído pelo **Decreto nº 23.969/25** (antigo Decreto nº 21.467/21). Portanto, além deste Painel de Saneamento Básico, serão publicados relatórios anuais (Junho), contendo as ações desenvolvidas e os indicadores de desempenho, para a avaliação sistemática dos serviços públicos de saneamento.

O PMSB (2013-2023) de Campinas, definiu metas para o cumprimento de **166 ações** reorganizadas e pactuadas na referida revisão, para um horizonte de 10 anos, compreendo o período de 01/01/2024 a 31/12/2033, definidas como metas:

- a. Imediatas ou emergenciais - até 1 ano (2024);
- b. Curto prazo - entre 2 a 5 anos (2025 a 2028);
- c. Médio prazo - entre 6 a 10 anos (2029 a 2033);
- d. Contínuas - desenvolvidas anualmente durante a vigência do PMSB.

GRUPO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO

Portaria 104.451/25

Secretaria Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito

José Carlos Bernardi
Mariana Inocência

Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade

Geraldo Ribeiro de Andrade Neto
Vitor Moraes Ribeiro
Juliano Braga
Aline Aparecida Bernárdez Pécora

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Fernando Íório Carbonari
Márcia Calamari

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Renato de Camargo Barros
Vitor Rafael de Andrade Assunção

Secretaria Municipal de Saúde

Valéria Correia de Almeida
Ivie Emi Sakuma Kawatoko

Secretaria do Municipal de Trabalho e Renda

Marcelo Aparecido Martins de Brito
Francisco Carlos Baptista de Souza

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA

Gustavo Arthur Mechlin Prado
Amanda Alves de Lima

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

1. Emergencial (2024)

2. Curto Prazo (2025-2028)

3. Médio Prazo (2029-2033)

4. Contínuo (2024-2033)

Número de Ações

166

Número de Programas



28

Número de Indicadores de Desempenho

21

Indicadores por Serviços de Saneamento

5



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS vinculados ao PMSB (2023-2033)





PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Detalhamento das Ações Comuns ao Plano Municipal de Saneamento Básico				
COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
1	1. Grupo Permanente de Trabalho - GPT do PMSB	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Manutenção do Grupo de acompanhamento do PMSB, instituído pelo Decreto 23.969/25 (Ver Portaria 104.451/25): https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/144259 Revisão/Atualização do Decreto 21.467/21 (Grupo de acompanhamento do PMSB) - SEI PMC.2023.00038863-63
2	2: Sistema Municipal de Informação de Saneamento Básico	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Adoção do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico - SINISA, como principal sistema de informação, para subsidiar a análise do cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no PMSB: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
3	3. Monitoramento e Avaliação dos Indicadores de Desempenho	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Elaboração e publicação dos Relatórios de Acompanhamento , na página do PMSB: https://campinas.sp.gov.br/secretaria/clima-meio-ambiente-e-sustentabilidade/pagina/revisao-do-plano-municipal-de-saneamento-basico Relatório de Acompanhamento 2024: https://portal-api.campinas.sp.gov.br/sites/default/files/secretarias/arquivos-avulsos/142/2025/09/05-141240/PMSB%20-%20Relat%C3%B3rio%202024_V3_Final_05_09_25.pdf
4	4. Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Parceria	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	1. Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Campinas e Conservação Internacional (CI - Brasil) - Conservação das Águas (PMC.2024.00099392-13) https://campinas.sp.gov.br/noticias/119107/conservacao-e-restauracao-de-paisagens-e-florestas-e-tema-de-oficina-com-a-secretaria-do-clima 2. Manutenção da Cooperação Técnica entre Prefeitura de Campinas e Embrapa Instrumentação - Saneamento Rural (PMC.2017.00034035-17) https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/33300959/embrapa-e-prefeitura-de-campinas-assinam-convenio-para-ampliar-acoes-de-saneamento-basico-rural https://campinas.sp.gov.br/noticias/98409/programa-de-saneamento-rural-sustentavel-doa-238-sistemas-de-tratamento-de-esgoto-sanitario
5	5. Regularização e Normalização - Medidas Não Estruturais	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	1. Lei Complementar nº 550/25 - Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável - PIDS: https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/144946 2. Resolução Corredor Ecológico - 3º Etapa do Corredor Mata Santa Genebra - Ribeirão Cachoeira - SEI FJPO.2025.00000083-49
6	6. Elaboração de Planos e Projetos	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	1. Novos Editais PSA Água (3º e 4º publicados em 2025) https://campinas.sp.gov.br/noticias/campinas-paga-produtores-rurais-pela-preservacao-ambiental-e-reabre-edital-do-psa-agua-132986 2. Regulamentação PSA Floresta (carbono) - SEI PMC.2026.00106178-10 https://campinas.sp.gov.br/noticias/seclimas-promove-nesta-5-debate-para-fortalecer-o-programa-pagamento-por-servicos-ambientais-psa-142468
Para demais informações, acessar: https://campinas.sp.gov.br/secretaria/clima-meio-ambiente-e-sustentabilidade Portal Geoambiental: https://geoambiental.campinas.sp.gov.br/				



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Detalhamento das Ações Comuns ao Plano Municipal de Saneamento Básico				
COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
7	7. Núcleo de Apoio ao Saneamento Rural	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	1. Núcleo Rural criado em 2017 na SECLIMAS, operante desde então, com ações do PMSB e demais Planos Ambientais (PMRH, PMV e PMEa) 2. Comissão de Apoio e Assistência Técnica criado pelo Conselho Diretor do PSA - Regimento Interno: https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/134070 https://campinas.sp.gov.br/secretaria/clima-meio-ambiente-e-sustentabilidade/pagina/conselho-diretor-do-psa-programa-de-pagamentos-por-servicos-ambientais-de-campinas
8	8. Drenagem Rural	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	1. Ações de Conservação do Solo através do Programa de PSA Água. Aplicação da Resolução SVDS 01/17 - Critérios de Elegibilidade. https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/131108 2. Reabertura do 3º Edital de Habilitação de Propriedades Rurais no PSA Água: https://campinas.sp.gov.br/noticias/campinas-paga-produtores-rurais-pela-preservacao-ambiental-e-reabre-edital-do-psa-agua-132986
9	9. Saneamento Rural	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	1. Adequação do esgotamento sanitário dos domicílios rurais através de apoio técnico, doação (PROAMB e TAC) de sistemas de tratamento de esgoto (256 sistemas), além do monitoramento e acompanhamento das ações de saneamento rural - Ver mapeamento dos sistemas doados: https://geoambiental.campinas.sp.gov.br https://campinas.sp.gov.br/secretaria/clima-meio-ambiente-e-sustentabilidade/pagina/saneamento-rural-sustentavel

Para demais informações, acessar: <https://campinas.sp.gov.br/secretaria/clima-meio-ambiente-e-sustentabilidade>
Portal Geoambiental: <https://geoambiental.campinas.sp.gov.br/>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Abastecimento de Água do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
10	1.Adutora Bruta ARA 6 para as ETAs 3 E 4 (Captação)	2.Curto Prazo (2025-2028)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
11	2. Ampliação da ETA 2 (Captação)	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	3.5 Investimentos (Parecer Tarifário) - https://www.arespcj.com.br/public/media/arquivos/1767038274-parecer_consolidado_-_64_2025_-_campinas.pdf
12	3. Adutora Norte III (Adução)	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	3.5 Investimentos (Parecer Tarifário) - https://www.arespcj.com.br/public/media/arquivos/1767038274-parecer_consolidado_-_64_2025_-_campinas.pdf
13	4. Subadutora Monte Belo (Adução)	2.Curto Prazo (2025-2028)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
14	5. Subadutora Gargantilha (Adução)	2.Curto Prazo (2025-2028)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
15	6. Subadutora Bananal (Adução)	2.Curto Prazo (2025-2028)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
16	7. Vale das Garças (Rede Distrib.)	1.Emergencial (2024)	Alterada	O bairro não tem interesse em receber rede pois possui sistema próprio, e a Associação dos Moradores impediu a interligação com o Sistema de Abastecimento de Água da SANASA.
17	8. Chácara Gargantilha (Rede Distrib.)	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
18	9. Bananal/Carlos Gomes (Rede Distrib.)	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
19	10. Morada das Nascentes - Joaquim Egídio (Rede Distrib.)	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	Responsabilidade do loteamento
20	11. Jardim Santa Maria I (Rede Distrib.)	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	Áreas em desapropriação
21	12. Chácara São Martinho (Rede Distrib.)	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	Área depende de regularização

Para demais informações, acessar: <https://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Abastecimento de Água do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
22	13. Jardim Monte Alto (Rede Distrib.)	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	Não considerada – área proteção
23	14. Avaliação do Sistema	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/plano-de-seguranca-da-agua-publicacoes/
24	15. Monitoramento Operacional	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/plano-de-seguranca-da-agua-publicacoes/
25	16. Planos de Gestão	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/plano-de-seguranca-da-agua-publicacoes/
26	17. Jardim do Lago - Bloco 1	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
27	18. Cidade Jardim	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
28	19. Vila Pompéia	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
29	20. Jardim Novo Campos Elíseos	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
30	21. Jardim Eulina - Bloco 2	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
31	22. Vila Boa Vista	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
32	23. Parque Fazendinha	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
33	24. Jardim Bela Vista - Blocos 1 e 3	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518

Para demais informações, acessar: <https://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Abastecimento de Água do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
34	25. Jardim Santana	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
35	26. Jardim Bela Vista - Bloco 2	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
36	27. Sousas - Bloco 1	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
37	28. Joaquim Egídio	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
38	29. Vila Sônia	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
39	30. Chácara da Barra	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
40	31. Jardim Santa Lucia - Bloco 2	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
41	32. Jardim Yeda - Bloco 2	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
42	33. Jardim das Paineiras	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
43	34. Jardim Santa Lucia - Bloco 1	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
44	35. Bairro das Palmeiras	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
45	36. Parque Valença 2	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518

Para demais informações, acessar: <https://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Abastecimento de Água do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
46	37. Jardim do Lago - Bloco 2	2.Curto Prazo (2025-2028)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/trocaderedes.aspx?cod=3518
47	38. Vila Rica	2.Curto Prazo (2025-2028)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/document/noticias/1573.pdf
48	39. Jardim Santa Cruz	2.Curto Prazo (2025-2028)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/document/noticias/1573.pdf
49	40. Uso Racional da Água	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/responsabilidade-social/uso-racional-da-agua/
50	41. Novo Plano Diretor de Abastecimento de Água	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/licitacao/liConteudo4.aspx?var_anop=2023&var_nrop=42434
51	42. Reservatório Conceição	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://correio.rac.com.br/campinasermc/sanasa-inaugura-reservatorio-de-agua-no-jardim-conceic-o-1.1526041
52	43. Reservatório DIC V	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
53	44. Reservatório Jambeiro	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
54	45. Reservatório João Erbolato	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://campinas.sp.gov.br/noticias/102755/sanasa-inaugura-o-novo-reservatorio-joao-erbolato-no-jardim-chapadao
55	46. Reservatório Nova Europa	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://correio.rac.com.br/campinasermc/prefeitura-e-sanasa-inauguram-reservatorio-do-jd-nova-europa-1.1495476
56	47. Reservatório Profilurb	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://www.campinas.sp.gov.br/noticias/115990/sanasa-e-prefeitura-inauguram-dois-reservatorios-de-agua-potavel-na-regiao-da-puc-campinas
57	48. Reservatório PUCC	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://www.campinas.sp.gov.br/noticias/115990/sanasa-e-prefeitura-inauguram-dois-reservatorios-de-agua-potavel-na-regiao-da-puc-campinas

Para demais informações, acessar: <https://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Abastecimento de Água do Plano Municipal de Saneamento Básico				
COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
58	49. Reservatório Sousas (ETAs 3 e 4)	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://correio.rac.com.br/campinasermc/sanasa-entrega-reservatorio-de-agua-no-distrito-de-sousas-1.1531332
59	50. Reservatório Santa Terezinha	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://www.campinas.sp.gov.br/noticias/115990/sanasa-e-prefeitura-inauguram-dois-reservatorios-de-agua-potavel-na-regiao-da-puc-campinas
60	51. Reservatório Taquaral	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://correio.rac.com.br/campinasermc/sanasa-e-prefeitura-inauguram-novo-reservatorio-no-bairro-taquaral-1.1527476
61	52. Reservatório Campo Grande (1ª ETAPA)	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
62	53. Reservatório Campo Grande (2ª ETAPA)	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
63	54. Reservatório Oziel/Monte Cristo	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://correio.rac.com.br/campinasermc/sanasa-inaugura-novo-reservatorio-que-beneficiara-50-mil-pessoas-1.1499229
64	55. Reservatório Paranapanema	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://www.campinas.sp.gov.br/noticias/115990/sanasa-e-prefeitura-inauguram-dois-reservatorios-de-agua-potavel-na-regiao-da-puc-campinas
65	56. Reservatório Ponte Preta	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://portalcbncampinas.com.br/2025/02/reservatorio-com-capacidade-para-6-milhoes-de-litros-de-agua-e-inaugurado-em-campinas/
66	57. CRD Real Parque	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://www.campinas.sp.gov.br/noticias/115990/sanasa-e-prefeitura-inauguram-dois-reservatorios-de-agua-potavel-na-regiao-da-puc-campinas
67	58. CRD Monte Belo	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
68	59. CRD Gargantilha	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/Campinas2030/conteudo/obras.aspx
69	60. Reservatório Setor Amarais	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
70	61. Sistema Produtor de Água do rio Jaguari	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/wp-content/uploads/2024/11/4098.pdf
Para demais informações, acessar: https://www.sanasa.com.br				

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Esgotamento Sanitário do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
71	1. ETE Anhumas - Ampliação	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	Retrofit (526.794-49/2021) - https://servicos.sanasa.com.br/document/noticias/3526.pdf / https://servicos.sanasa.com.br/document/noticias/3498.pdf
72	2. ETE Samambaia – Ampliação	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	3.5 Investimentos (Parecer Tarifário) - https://www.arespcj.com.br/public/media/arquivos/1767038274-parecer_consolidado_-_64_2025_-_campinas.pdf
73	3. ETE Bananal - Implantação	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
74	4. ETE Monte Belo - Implantação	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
75	5. ETE San Martin - Ampliação	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://servicos.sanasa.com.br/document/noticias/3498.pdf
76	6. ETE Piçarrão – Ampliação	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://servicos.sanasa.com.br/document/noticias/3498.pdf
77	7. ETE Nova América – Ampliação	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://servicos.sanasa.com.br/document/noticias/3498.pdf
78	8. ETE Capivari I – Ampliação ou reversão	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
79	9. EPAR Capivari II – Ampliação	2.Curto Prazo (2025-2028)	Não iniciada, no prazo	Ordem de Serviço emitida em 02/01/2024 / Término do contrato: 28/05/2026
80	10. Sítios Recreio Gramado	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	Responsabilidade de condomínio
81	11. Pq. Santa Cândida (parcial)	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/sanasa-em-numeros/
82	12. Chácaras Bela Vista	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
83	13. Chácaras Buriti e Jardim Monte Líbano	2.Curto Prazo (2025-2028)	Não iniciada, no prazo	-

Para demais Informações, acessar: <https://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Esgotamento Sanitário do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
84	14. Chác. Alto da Nova Campinas	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	Responsabilidade de condomínio
85	15. Colinas do Ermitage (redes em vias públicas)	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
86	16. Colinas do Ermitage (redes em vielas sanitárias)	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
87	17. Morada das Nascentes	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	Responsabilidade de condomínio
88	18. Village Campinas (redes em vias públicas)	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/sanasa-em-numeros/
89	19. Village Campinas (redes em vielas sanitárias)	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/sanasa-em-numeros/
90	20. Vale das Garças	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/sanasa-em-numeros/
91	21. Chácaras Leandro (redes em vias públicas)	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/sanasa-em-numeros/
92	22. Chácaras Leandro (redes em vielas sanitárias)	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/sanasa-em-numeros/
93	23. Chácaras Santa Margarida	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	3.5 Investimentos (Parecer Tarifário) - https://www.arespcj.com.br/public/media/arquivos/1767038274-parecer_consolidado_-_64_2025_-_campinas.pdf
94	24. Parque Xangrilá e Parque Luciamar	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	3.5 Investimentos (Parecer Tarifário) - https://www.arespcj.com.br/public/media/arquivos/1767038274-parecer_consolidado_-_64_2025_-_campinas.pdf
95	25. Recanto dos Dourados	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
96	26. Jardim Monte Belo	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-

Para demais Informações, acessar: <https://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Esgotamento Sanitário do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
97	27. Chácaras Gargantilha	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
98	28. Bananal (Sítio São José)	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
99	29. Chácaras Anhanguera e adjacências	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
100	30. Chácaras São Martinho	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	Área de regularização fundiária
101	31. Chácaras de Recreio Santa Fé	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	Não considerado – localizam parcialmente dentro da envoltória de proteção do aterro - Complexo delta
102	32. Jardim Monte Alto	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	Não considerado – localizam parcialmente dentro da envoltória de proteção do aterro - Complexo delta
103	33. Recanto Colina Verde	2.Curto Prazo (2025-2028)	Não iniciada, no prazo	3.5 Investimentos (Parecer Tarifário) - https://www.arespcj.com.br/public/media/arquivos/1767038274-parecer_consolidado_-_64_2025_-_campinas.pdf
104	34. N. Res. Três Estrelas	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
105	35. Chácaras Morumbi	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
106	36. Chácaras São Judas Tadeu	2.Curto Prazo (2025-2028)	Não iniciada, no prazo	-
107	37. Chácaras Recanto Dos Pássaros	2.Curto Prazo (2025-2028)	Não iniciada, no prazo	3.5 Investimentos (Parecer Tarifário) - https://www.arespcj.com.br/public/media/arquivos/1767038274-parecer_consolidado_-_64_2025_-_campinas.pdf
108	38. Jd. do Lago III	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
109	39. Chácaras Marisa	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-

Para demais Informações, acessar: <https://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Esgotamento Sanitário do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
110	40. Vila Saltinho	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
111	41. Gramado II – 2ª FASE	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
112	42. Expansão Região Pq. Imperador (Anhumas)	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
113	43. EEE Jd. Aliança: Chác. Buriti, Jd. Monte Líbano	2.Curto Prazo (2025-2028)	Não iniciada, no prazo	-
114	44. Colinas do Ermitage	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	3.5 Investimentos (Parecer Tarifário) - https://www.arespcj.com.br/public/media/arquivos/1767038274-parecer_consolidado_-_64_2025_-_campinas.pdf
115	45. Village Campinas	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/sanasa-em-numeros/
116	46. Guará (atende Xangrilá e Luciamar)	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	3.5 Investimentos (Parecer Tarifário) - https://www.arespcj.com.br/public/media/arquivos/1767038274-parecer_consolidado_-_64_2025_-_campinas.pdf
117	47. Desativação ETE Terras do Barão	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
118	48. Recanto dos Dourados	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
119	49. Jardim Monte Belo e Chácaras Gargantilha	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
120	50. Bananal (Sítio São José)	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
121	51. Desativação ETE Mirassol para ETE San Martin	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
122	52. EEE Vila Olímpia para ETE San Martin	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-

Para demais Informações, acessar: <https://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Esgotamento Sanitário do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
123	53. EEE - ETE Sta. Monica p/ EPAR Boa Vista	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/sanasa-em-numeros/
124	54. Jd. Sigrist	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
125	55. N. Res. da Paz	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	-
126	56. Coletor Icaraí/Irajá	2.Curto Prazo (2025-2028)	Concluída	https://www.sanasa.com.br/quem-somos/sanasa-em-numeros/
127	57. Interceptor Campos Elíseos (Córrego do Lixão)	1.Emergencial (2024)	Concluída	https://servicos.sanasa.com.br/document/noticias/3498.pdf
128	58. Interceptor Margem Esquerda do Rio Capivari	2.Curto Prazo (2025-2028)	Não iniciada, no prazo	3.5 Investimentos (Parecer Tarifário) - https://www.arespcj.com.br/public/media/arquivos/1767038274-parecer_consolidado_-_64_2025_-_campinas.pdf
129	59. Coletores Taubaté – Margens Direita e Esquerda	2.Curto Prazo (2025-2028)	Não iniciada, no prazo	-
130	60. Área de Expansão - Capivari II	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://servicos.sanasa.com.br/document/noticias/3498.pdf
131	61. Pq. Centenário (EEE)	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	https://servicos.sanasa.com.br/document/noticias/3498.pdf
132	62. Programa de Produção de Água de Reúso	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/investidores/relatorio-de-sustentabilidade/
133	63. Programa para Destinação Final dos Lodos	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/investidores/relatorio-de-sustentabilidade/
134	64. Prog. Fiscaliz., Orientação e Regular. de Ligações de Esgoto	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	https://www.sanasa.com.br/investidores/relatorio-de-sustentabilidade/

Para demais Informações, acessar: <https://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Resíduos Sólidos do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
135	1.Manter a coleta de RSD em toda a área urbana e rural	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 139/22 e seus aditamentos, acesso através do link https://campinas.sp.gov.br/secretaria/procuradoria-geral-do-municipio/contratos (previsão de novo contrato da limpeza urbana no 2º semestre de 2027)
136	2. Instalar contêineres em locais estratégicos	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 139/22 e seus aditamentos, acesso através do link https://campinas.sp.gov.br/secretaria/procuradoria-geral-do-municipio/contratos (previsão de novo contrato da limpeza urbana no 2º semestre de 2027)
137	3. Mecanizar a coleta convencional Urbana	3.Médio Prazo (2029-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 139/22 e seus aditamentos, acesso através do link https://campinas.sp.gov.br/secretaria/procuradoria-geral-do-municipio/contratos (previsão de novo contrato da limpeza urbana no 2º semestre de 2027)
138	4.Ampliar a área de abrangência da coleta seletiva de RSU	3.Médio Prazo (2029-2033)	Em Execução, no prazo	PMC.2025.00052823-50 / PMC.2025.00056444-48 / Indicação 3906/2025 (Interessado: Vereador Marcelo Silva)
139	5. Estimular a adequação e instalação de nova cooperativas de recicláveis	3.Médio Prazo (2029-2033)	Em Execução, no prazo	" https://www.campinas.sp.gov.br/noticias/119846/prefeitura-de-campinas-faz-chamamento-publico-para-novas-cooperativas-do-programa-de-economia-solidaria Lei 14.923 de 24/11/2014, que cria o Programa Municipal de Economia Solidária Decreto 19.286 de 30/09/2016, que regulamenta o Programa Municipal de Economia Solidária https://campinas.sp.gov.br/noticias/campinas-promove-curso-de-formacao-financeira-para-cooperativas-de-reciclagem-140368 "
140	6. Ampliar o número de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)	3.Médio Prazo (2029-2033)	Em Execução, no prazo	PMC.2025.00044794-43
141	7. Implantar Programas de Educação Ambiental	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 178/22 (https://portal-api.campinas.sp.gov.br/sites/default/files/contratos/TC%20178-22.pdf)
142	8. Implantar Mecanismos de Controle e Redução da Coleta Seletiva Clandestina	4.Contínuo (2024-2033)	Alterada	Ação em Revisão
143	9. Ampliar as varrições manuais nas vias e praças públicas na região central do município	3.Médio Prazo (2029-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 139/22 e seus aditamentos, acesso através do link https://campinas.sp.gov.br/secretaria/procuradoria-geral-do-municipio/contratos (previsão de novo contrato da limpeza urbana no 2º semestre de 2027)

Para demais Informações, acessar: <https://campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Resíduos Sólidos do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
144	10. Implantar a varrição mecanizada em vias de grande circulação	1.Emergencial (2024)	Em Acompanhamento	Esta atividade tem vínculo com a à PPP - RSU (24. Firmar PPP para o novo modelo de gerenciamento dos RSU), além da previsão do novo contrato de limpeza urbana no 2º semestre de 2027.
145	11. Ampliar as coletas de resíduos volumosos	3.Médio Prazo (2029-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 139/22 e seus aditamentos, acesso através do link https://campinas.sp.gov.br/secretaria/procuradoria-geral-do-municipio/contratos (previsão de novo contrato da limpeza urbana no 2º semestre de 2027)
146	12. Ampliar os serviços de limpeza de bocas de lobo e ramais de galerias de águas pluviais	3.Médio Prazo (2029-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 139/22 e seus aditamentos, acesso através do link https://campinas.sp.gov.br/secretaria/procuradoria-geral-do-municipio/contratos (previsão de novo contrato da limpeza urbana no 2º semestre de 2027)
147	13. Lavagens de feiras livres e locais públicos	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 139/22 e seus aditamentos, acesso através do link https://campinas.sp.gov.br/secretaria/procuradoria-geral-do-municipio/contratos (previsão de novo contrato da limpeza urbana no 2º semestre de 2027)
148	14. Instalação de contêineres subterrâneos	1.Emergencial (2024)	Em Execução, no prazo	Esta atividade tem vínculo com a à PPP - RSU (24. Firmar PPP para o novo modelo de gerenciamento dos RSU), além da previsão do novo contrato de limpeza urbana no 2º semestre de 2027.
149	15. Ampliar o Processo de Compostagem dos Resíduos Verdes	3.Médio Prazo (2029-2033)	Não iniciada, no prazo	Não iniciada, quando ocorrer será objeto de licenciamento ambiental na CETESB
150	16. Ampliação e Divulgação dos Ecopontos e Pontos Verdes	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	PMC.2025.00044794-43
151	17.Pontos de Descartes Irregulares	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/88584 (LEI Nº 14.418 DE 05 DE OUTUBRO DE 2012 E SEU DECRETO 18167/2013)
152	18. Novas Áreas para a Implantação de Central de Triagem, Reciclagem e Disposição Final dos RCC	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Decreto Municipal nº 24238 de 09/01/2026, que desapropria área para ampliação da URM
153	19. Ampliação da Utilização dos Agregados obtidos na URM	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Produção de agregados a partir de obras públicas e particulares-2023: 27.445 m³, 2024: 52.949 m³ e 2025: 64.025 m³
154	20. Dar continuidade ao Sistema de Gestão dos RCC	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/88584 (LEI Nº 14.418 DE 05 DE OUTUBRO DE 2012 E SEU DECRETO 18167/2013) https://campinas.sp.gov.br/servico/controle-de-residuos-da-construcao-civil-e-destinacao

Para demais Informações, acessar: <https://campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

- 1.Emergencial (2024)
- 2.Curto Prazo (2025-2028)
- 3.Médio Prazo (2029-2033)
- 4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Resíduos Sólidos do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
155	21. Gerenciamento e Controle dos RCC gerados no Município	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/88584 (LEI Nº 14.418 DE 05 DE OUTUBRO DE 2012 E SEU DECRETO 18167/2013) https://campinas.sp.gov.br/servico/controle-de-residuos-da-construcao-civil-e-destinacao
156	22. Gerenciamento e Controle dos RSS	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 136/24 (https://portal-api.campinas.sp.gov.br/sites/default/files/contratos/136_20240508125924.pdf)
157	23. Fomentar/incentivar programas logística reversa (LF12.305/2010)	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	PMC.2024.00076604-67 (Reciclus)/ PMC.2025.00154940-66 (Green Eletron) / 2025.00126530-15 (RECICLANIP) / 2025.00176584-22
158	24. Firmar PPP para o novo modelo de gerenciamento dos RSU	4.Contínuo (2024-2033)	Em Acompanhamento	PMC.2018.00024232-63. Além da PPP citada, o município aderiu, em 24/04/2025, ao `Programa Integra Resíduos com o governo de SP, cuja finalidade é o tratamento dos RSU, o qual se encontra em andamento.
159	25. Realizar os monitoramentos ambientais e geotécnicos nos antigos locais de disposição de resíduos sólidos.	3.Médio Prazo (2029-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 181/23 e seu aditamento (https://portal-api.campinas.sp.gov.br/sites/default/files/contratos/TC%20181-23.pdf)
160	26. Realizar a reabilitação ambiental dos antigos locais de disposição de resíduos sólidos	3.Médio Prazo (2029-2033)	Em Execução, no prazo	Contrato nº 181/23 e seu aditamento (https://portal-api.campinas.sp.gov.br/sites/default/files/contratos/TC%20181-23.pdf)

Para demais Informações, acessar: <https://campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Filtrar pelo Prazo de Implementação das Ações

1.Emergencial (2024)

2.Curto Prazo (2025-2028)

3.Médio Prazo (2029-2033)

4.Contínuo (2024-2033)

Detalhamento das Ações de Drenagem Urbana do Plano Municipal de Saneamento Básico

COD	AÇÕES PMSB	PRAZOS	SITUAÇÃO ATUAL	EVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
161	1. Obras de Micro e Macrodrenagem	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Elaboração de Projetos Executivos e execução das Obras de construção do Reservatório RP-1 para contenção de inundação, equipamentos e galerias na Praça de Esportes Paranapanema - PMC.2023.00031223-12. Elaboração de projetos executivos e execução das obras de construção do reservatório RS1 para contenção de inundações, equipamentos e galerias na Praça da Opera - PMC.2024.00067620-96; Execução de obras de Saneamento Integrado na Microbacia do Córrego Santa Lúcia - 2ª Etapa(RDC 01/2019);
162	2. Contratação do PDDU conforme Termo de Referência	2.Curto Prazo (2025-2028)	Em Execução, no prazo	PMC.2019.00024038-31 - Em andamento junto ao Gabinete da SEINFRA
163	3. Desenvolver o PDDU	2.Curto Prazo (2025-2028)	Não iniciada, no prazo	Será iniciada quando da conclusão da ação 2
164	4. Implantar o PDDU de Campinas	4.Contínuo (2024-2033)	Não iniciada, no prazo	Será iniciada quando da conclusão da ação 3
165	5. Pavimentação e Drenagem	3.Médio Prazo (2029-2033)	Em Execução, no prazo	Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Vila Palmeiras – Campinas/SP(RDC 18/2022); Execução de obras de drenagem e pavimentação no itinerário de ônibus do bairro Parque Família - Campinas - São Paulo (Conc. 08/2024); Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Jardim Lisa – Parte II - Campinas/SP(RDC 23/2023); Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Jardim Itaguaçu - Campinas/SP(Contr.Direta 136/2024); Execução de obras de pavimentação do bairro Solar de Campinas - Campinas/SP(RDC 07/2023); Execução de obras remanescentes de pavimentação e drenagem dos Núcleos Residenciais Jossiana, Filadélfia, Aero Aeroporto e trechos da Rua Jetibá, da Rua Itapura, da Avenida Itamaraty e da Rua Iracema, no bairro Vila Aeroporto – Campinas/SP(RDC 03/2023); Execução de obras de Pavimentação e Drenagem no Jd. Campo Belo I, II e III - Campinas/SP(RDC 19/2022); Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no bairro Jardim Sul América - Campinas/SP(RDC 08/2022).
166	6. Dispositivos Complementares	4.Contínuo (2024-2033)	Em Execução, no prazo	Art. 37 da Lei Complementar n° 550/25 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável - PIDS): https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/144946

Para demais Informações, acessar: <https://campinas.sp.gov.br/secretaria/infraestrutura>



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026




- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Indicadores dos Serviços de Abastecimento de Água

IND	INDICADORES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Índice de atendimento urbano de água - IN023 (%)	99,81	99,81	99,84	99,84	99,95	99,95
2	Índice de perdas na distribuição - IN049 (%)	21,50	20,57	20,19	20,42	18,02	17,14
3	Volume Não Aduzido - VNA (m³)	0,00	0,00	0,00	970.083,00	303.756,00	588.380,00
4	Economias atingidas por paralisações - IN071 (econ/paralis)	0,00	0,00	0,00	61.254,00	17.429,00	0,00
5	Autonomia do volume de reservação de água - AVRA (h)	14,70	15,55	15,72	15,38	19,87	20,81



GRÁFICOS



[Link para Descrição dos Indicadores](#)

Para demais informações, acessar:
<https://www.sanasa.com.br>



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026


- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Indicadores dos Serviços de Abastecimento de Água

IND	INDICADORES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Índice de atendimento urbano de água - IN023 (%)	99,81	99,81	99,84	99,84	99,95	99,95
2	Índice de perdas na distribuição - IN049 (%)	21,50	20,57	20,19	20,42	18,02	17,14
3	Volume Não Aduzido - VNA (m³)	0,00	0,00	0,00	970.083,00	303.756,00	588.380,00
4	Economias atingidas por paralisações - IN071 (econ/paralisa)	0,00	0,00	0,00	61.254,00	17.429,00	0,00
5	Autonomia do volume de reservação de água - AVRA (h)	14,70	15,55	15,72	15,38	19,87	20,81



GRÁFICOS



[Link para Descrição dos Indicadores](#)

Para demais informações, acessar:
<https://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026




- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Indicadores dos Serviços de Esgotamento Sanitário

IND	INDICADORES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Índice de atendimento urbano de esgoto - IN047 (%)	96,42	96,42	96,42	96,42	97,10	97,14
7	Índice de Tratamento de Esgoto - IN016 (%)	89,56	89,94	90,04	92,14	94,03	94,30
8	Índice de Esgoto Tratado em EPAR - IETE (%)	14,97	12,48	8,91	14,04	17,30	18,43



GRÁFICOS



[Link para Descrição dos Indicadores](#)

Para demais Informações, acessar:
<http://www.sanasa.com.br>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026




- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos...
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Indicadores dos Serviços de Limpeza e Manejo dos Resíduos Sólidos

IND	INDICADORES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Resíduos sólidos domiciliares coletados per capita - IN028 (kg/hab/dia)	1,05	0,89	0,94	1,08	1,17	0,94
10	Recuperação de resíduos sólidos urbanos coletados seletivamente - IN031 (%)	0,34	0,48	0,60	0,71	0,85	1,06
11	População atendida com coleta seletiva - IN030 (%)	76,31	76,31	76,31	73,71	74,60	75,00



GRÁFICOS



[Link para Descrição dos Indicadores](#)

Para demais Informações, acessar:
<https://campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026





- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem...
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Indicadores dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas

IND	INDICADORES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	Taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana do município - IN020 (%)	97,32	97,01	97,08	98,05	98,57	98,83
13	Volume de reservação de águas pluviais por unidade de área urbana - IN035 (m³/km²)	83,51	1.181,05	1.181,10	2.019,25	1.181,10	1.181,07
14	Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação - IN040 (%)	2,41	2,28	2,28	0,05	0,06	0,06
15	Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos - IN041 (%)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00



GRÁFICOS



[Link para Descrição dos Indicadores](#)

Para demais Informações, acessar:
<https://campinas.sp.gov.br/secretaria/infraestrutura>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Indicadores de Saúde Pública

Determinante Ambiental de Saúde - Água para consumo Humano

IND	INDICADORES	2023	2024	2025
16	Indicador de água para consumo humano - IACH (%)	100,37	100,02	100,10
17	Proporção de amostras de vigilância do parâmetro de Escherichia coli em conformidade com os padrões de potabilidade - IEC (%)	99,57	99,86	99,58
18	Proporção de amostras de vigilância de Turbidez em conformidade com os padrões de potabilidade - IT (%)	99,85	99,87	99,29

Agravos e Doenças com Determinantes Ambientais Associados ao Saneamento Básico

IND	INDICADORES	2023	2024	2025
19	Incidência de casos novos confirmados de dengue - ICD (casos/100mil hab)	944,00	9.987,00	3.772,00
20	Incidência de casos novos confirmados de leptospirose - ICL (casos/100mil hab)	1,15	1,15	0,74
21	Proporção de surtos de gastroenterites CIDA09 confirmados e investigados como fonte de água para consumo humano - ISDTH (%)	6,66	0,00	0,00

GRÁFICOS

Evolução do Indicador de Saúde - IACH

Ano	Valor (%)
2023	100,4
2024	100,0
2025	100,1

Evolução do Indicador de Saúde - IEC

Ano	Valor (%)
2023	99,57
2024	99,86
2025	99,58

Evolução do Indicador de Saúde - IT

Ano	Valor (%)
2023	99,85
2024	99,87
2025	99,29

Evolução do Indicador de Saúde - ICD

Ano	Valor (Mil)
2023	0,94
2024	9,99
2025	3,77

Evolução do Indicador de Saúde - ICL

Ano	Valor
2023	1,15
2024	1,15
2025	0,74

Evolução do Indicador de Saúde - ISDTH

Ano	Valor (%)
2023	6,66
2024	0,00
2025	0,00

[Link para Descrição dos Indicadores](#)

Para demais informações, acessar:
<https://campinas.sp.gov.br/secretaria/saude>

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB (2024-2033)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - 2025/2026

- Painel
- Introdução
- Visão Geral PMSB
- Ações: Comuns ao PMSB
- Ações: Água
- Ações: Esgoto
- Ações: Resíduos Sólidos
- Ações: Drenagem Urbana
- Indicadores: Água 1
- Indicadores: Água 2
- Indicadores: Esgoto
- Indicadores: Resíduos Sólidos
- Indicadores: Drenagem Urbana
- Indicadores: Saúde Pública
- STATUS GERAL - PMSB

Status Geral da Situação das Ações do PMSB

Filtro por Prazos: Andamento Ações

☐ 1.Emergencial (2024)

☐ 2.Curto Prazo (2025-2028)

☐ 3.Médio Prazo (2029-2033)

☐ 4.Contínuo (2024-2033)

Número de Ações

166

% do Número de Ações

100,00%

Em Execução, no prazo

Concluída

Não iniciada, no prazo

Em Acompanhamento

Alterada

58

49

45

12

2

Status Geral do PMSB

70 (42,17%)

49 (29,52%)

47 (28,31%)

Status Geral

Em Andamento

Concluída

Não Iniciada

Principais Indicadores de Desempenho dos Serviços de Saneamento Básico

Abastecimento Água IN023 (%) - 2025

Esgoto Tratado - IN047 (%) - 2025

Pop. Coleta Seletiva IN030 (%) - 2025

Taxa de Pavimentação - IN020 (%) - 2025

99,95

97,14

75,00

98,83

Status de Execução do PMSB (2023-2033)	Explicação
Concluída	Ações que já tiveram suas atividades concluídas, conforme cronograma previsto no PMSB vigente
Em execução, no prazo	Ações com atividades em curso e em conformidade com o cronograma previsto no PMSB vigente
Não iniciada, no prazo	Ações que ainda não tiveram suas atividades iniciadas, mas estão dentro do prazo, conforme cronograma previsto no PMSB vigente
Em execução, em atraso	Ações com atividades em curso, mas atrasadas, conforme o cronograma previsto no PMSB vigente
Não iniciada, em atraso	Ações que ainda não tiveram suas atividades iniciadas, e já encontram-se atrasadas, conforme cronograma previsto no PMSB vigente
Alterada	Ações alteradas/canceladas, considerando suas especificidades e justificativas
Em Acompanhamento	Ações cuja responsabilidade de execução, não são exclusivas do Poder Público (Condomínios) ou dependem de manifestação/autorização de outros órgãos