

Etapa	Período da Etapa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Semana inicia em:	22/06	29/06	06/07	13/07	20/07	27/07	03/08	10/08	17/08	24/08	31/08	07/09	14/09	21/09	28/09	05/10	12/10	19/10	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12	21/12	28/12	04/01	11/01	15/01
Etapa 0 — Plano de Trabalho	22/06/2026 a 30/06/2026 (Semanas 1 e 2)																														
Etapa 1 — Diagnóstico Analítico	08/07/2026 a 31/08/2026 (Semanas 3–10)																														
Etapa 2 — Elaboração da Minuta Preliminar	01/09/2026 a 13/10/2026 (Semanas 11–18)																														
Etapa 3 — Consolidação e Participação Social	14/10/2026 a 15/01/2027 (Semanas 19–30)																														

Encontros e Entregas		E1	E2/P0	E3	E4	•/E5	E6	E7	E8			P1/E9	E10	E11	E12			P2/E13	E14	E15	E16	P3	E17	P4/P5/E1	E19	P6				P7
----------------------	--	----	-------	----	----	------	----	----	----	--	--	-------	-----	-----	-----	--	--	--------	-----	-----	-----	----	-----	----------	-----	----	--	--	--	----

Legenda das etapas:

Etapa 0 — Plano de Trabalho

Etapa 1 — Diagnóstico Analítico

Etapa 2 — Elaboração da Minuta Preliminar

Etapa 3 — Consolidação e Participação Social