PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos

TERMO DE ADITAMENTO DE CARTA-CONTRATO N.° 0 ‘ 414

Processo Administrativo n® 13/10/31177

Interessado: Secretaria Municipal de Salide

Modalidade: Convite n® 27/13

Carta-Contrato n.° 09/14

Objeto: Execugdo de obras de reforma parcial do Centro de Saude Tancredo Neves,
Campinas/SP

O MUNICIPIO DE CAMPINAS, devidamente representado, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA., inscrita no CNPJ sob n® 57.646.374/0001-04, por seu representante legal, doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente termo de aditamento contratual,
sujeitando-se as seguintes clausulas:

PRIMEIRA — DA PRORROGAGCAO
1.1. Fica prorrogado o prazo do ajuste por 30 (trinta) dias, para a conclusdo dos servicos.

SEGUNDA — DA RATIFICACAO

2.1. Ficam ratificadas as demais cldusulas do contrato original em tudo que ndo se alterou
por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma.

Campinas,

23 DEZ 20
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Secretério
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO AO TCESP

Processo Administrativo n.° 13/10/31177

Interessado: Secretaria Municipal de Saude

Contratante: Municipio de Campinas

Contratada: Macor Engenharia, Construcdes e Comércio Ltda.
Modalidade: Convite n°® 27/13

Carta-Contrato n.° 09/14 ¢

Termo de Aditamento de Carta-Contrato nOlD i §’14

Objeto: Execucdo de obras de reforma parcial do Centro de Salde Tancredo Neves,
Campinas/SP

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo Contratual
acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SAO PAULO, para fins de instrucao e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitagdo processual, até julgamento
final a sua publicagdo e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisbes gue
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdio publicados no Dirio Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n. 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais.

Campinas, 23 DEZ. 2014

7 CARMINO ANTONIO DE SOUZA
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